

LAPORAN ARKITEK

Commented [mas ayu1]: Tajuk ditulis menggunakan font Arial 36, bold, UPPERCASE
center
Tuliskan tajuk LAPORAN ARKITEK

**CADANGAN KERJA-KERJA KONSERVASI BANGUNAN
MUZIUM SULTAN ABU BAKAR,
DI ATAS LOT 17
JALAN SULTAN AHMAD, DAERAH PEKAN,
PAHANG DARUL MAKMUR**

Commented [mas ayu2]: Tajuk ditulis menggunakan font Arial 16, bold, UPPERCASE
Spacing 1.0, center
Tuliskan tajuk penuh sebagaimana dokumen kontrak dan berserta No. Kontrak

disediakan oleh :

dzj @ associates chartered architects

No B-26, Tingkat 1, Jalan IM 3/10 Bandar Indera Mahkota, 25200,
Kuantan, Pahang Darul Makmur
Tel : 095 736 430 / 095 736 372 Fax: 095 736 443
Email : dzjarchitects@yahoo.com


Commented [mas ayu3]: Tajuk ditulis menggunakan font Arial 12, sentence case, bold
Spacing 1.0, center



Commented [mas ayu4]: Alamat kontraktor ditulis penuh menggunakan font Arial 12, bold, sentence case
Spacing 1.0, center



LAPORAN ARKITEK

Projek : CADANGAN KERJA-KERJA KONSERVASI BANGUNAN MUZIUM SULTAN ABU BAKAR, DI ATAS LOT 17, JALAN SULTAN AHMAD, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR

Tujuan : Laporan Lawatan Tapak
Tarikh : 20 April 2009
Masa : 12.00 tengah hari

BIL	PERKARA YANG DIBINCANGKAN	TINDAKAN
1.	<p>KEBOCORAN DI KAWASAN ATAP Pihak kontraktor masih belum lagi membaiki kerosakkan di kawasan atap seperti yang telah dimaklumkan didalam laporan sebelum ini.</p> 	DRB

BIL	PERKARA YANG DIBINCANGKAN	TINDAKAN
2.	<p>TULISAN JAWI MUZIUM SULTAN ABU BAKAR Pihak kontraktor diingatkan untuk menanggalkan tulisan-tulisan jawi “Muzium Sultan Abu Bakar” dan menyimpannya di tempat yang selamat.</p>  	

BIL	PERKARA YANG DIBINCANGKAN	TINDAKAN
3.	<p><u>KEMAJUAN DI TAPAK</u></p> <p>Pihak kontraktor telah membuat sampel bagi serkup (sun-shading) berdasarkan perbincangan pada 6 April 2009. Sampel tersebut telah dibuat pada 8 April 2009 menggunakan nisbah campuran yang diperolehi dari keputusan makmal.</p> <p>Berdasarkan pemerhatian, selepas 2 minggu bancuhan campuran tersebut belum lagi mengeras dan pihak kontraktor mencadangkan campuran tersebut dibiarkan selama seminggu lagi sebelum keping kayu dibuka.</p>  	

BIL	PERKARA YANG DIBINCANGKAN	TINDAKAN
4.	<p><u>KEMAJUAN DI TAPAK</u></p> <p>Pihak kontraktor telah memulakan kerja-kerja melepai kembali bahagian dinding luar bangunan.</p>  <p>Pihak kontraktor memaklumkan mereka tidak dapat meneruskan kerja-kerja kayu bagi lantai kerana masalah kewangan.</p> 	

Sekian
Disediakan oleh

.....
MOHD SUFIAN MANSOR
Project Architect
DZJ Kuantan, Pahang

CONTOH

FORMAT LAPORAN ARKITEK

	KANDUNGAN	BUTIRAN
1	TAJUK	Letakkan tajuk " LAPORAN ARKITEK " Tajuk - Arial 11, 1.5 spacing, left, bold, UPPERCASE, centre
2	Projek Tujuan Tarikh Masa	Letakkan tajuk projek penuh sebagaimana tajuk kontrak Tujuan laporan ini ditulis sebagai contoh; Laporan Lawatan Tapak Letakkan tarikh Letakkan masa Teks - Arial 11, 1.5 spacing, left, bold, Capitalize Each Word Nombor muka surat Arial 10, kanan, hujung bawah
3	Jadual	Jadual yang disediakan mempunyai tiga kolum –Bil, Perkara yang dibincangkan, Tindakan Teks - Arial 11, 1.5 spacing, left, bold, Capitalize Each Word Nombor muka surat Arial 10, kanan, hujung bawah
4	Lukisan Arkitek	Letakkan pelan untuk merujuk lokasi dimana kerosakan dibaiki. Teks - Arial 11, 1.5 spacing, left, bold, Capitalize Each Word Nombor muka surat Arial 10, kanan, hujung bawah